עמותת כיוונים

עומרי תמרי	212081889	omri.tamari@gmail.com
סתיו אלקריאף	314777988	stav19129@gmail.com
מהדי זועבי	314782475	mahdizoabi127@yahoo.com
לאנה אדמוז	213384860	lanashmuz@gmail.com

קצת על העמותה -

עמותת "כיוונים" מפעילה את מכינת "כרמל בוגרים" בעיר חיפה, שכונת נווה שאנן. הארגון מהווה מסגרת חוץ ביתית למגורים עבור צעירים על הרצף האוטיסטי בטווח הגילאים 22– 30, קהל היעד הינו בוגרים עם צרכים מיוחדים השואפים לעצמאות מרבית.

המכינה מציעה תוכנית תלת שנתית המיועדת להקניית כישורי חיים עצמאיים, הכוללת לימוד בישול, ניהול משק בית, שילוב בתעסוקה ובלימודים אקדמיים, והשתלבות בקהילה בליווי מדריכים מקצועיים.

אנשי קשר :מנהל המכינה וצוות המדריכים.

הצורך בפרויקט :כיום, תהליכי הדיווח והמעקב במכינה מתבצעים בצורה ידנית (וואטסאפ , אקסל ,מיילים),דבר המוצר עומס קוגניטיבי על המשתתפים ונטל אדמיניסטרטיבי כבד על המדריכים. המידע מתועד באמצעים לא ייעודיים, מה שמוביל לאובדן נתונים, חוסר סנכרון בזמני מפגשים וקושי במעקב אחר התקדמות המשתתפים.

תהליכים הדורשים ייעול:

1. **ניהול תקציב אישי :**מעקב אחר תקציב דו-שבועי למצרכים .כיום קבלות אובדות והדיווח ב Excel-אינו עקבי .
2. **בקרה ודיווח נוכחות :** דיווח על יציאה לבית ההורים וחזרה למכינה .התהליך הנוכחי מסורבל ומבוסס על הודעות פרטניות למדריכים .
3. **ניהול לו"ז ומפגשים חוץ-סילבוס:** ריכוז מידע על יוזמות ומפגשי רשות שאינם חלק מהלו"ז הקבוע, למניעת בלבול ו"טלפון שבור ."
4. **תיעוד מפגשי מדריך-משתתף :**החלפת התיעוד הנוכחי) מיילים וואטסאפ (במערכת ריכוז נתונים מסודרת לשיפור הרצף הטיפולי .
5. **ניהול סדנאות שבועיות :** ייעול הרישום והעברת התכנים למפגשי החובה.

תהליכים נבחרים לניתוח (במסגרת הפרויקט) :

הפרויקט יתמקד בייעול **ניהול התקציב האישי** ,**מערך דיווחי הנוכחות** ו**ריכוז הלו"ז הדינמי**

- **מוטיבציה :**שיפור איכות החיים של המשתתפים על ידי הנגשת מידע בצורה ברורה והפחתת חיכוכים מול הצוות, תוך מתן כלים טכנולוגיים שיקלו על המדריכים בניהול השוטף.

תנאי קודם		אבן דרך	מטרה	תוצאה	זמן ביצוע (ימים)
אישור הפרויקט מהקורס	1	ייזום ואיפיון ראשוני	הבנת מטרות העל וצרכי המשתמשים בארגון	מסמך ייזום	3
אפיון ראשוני	2	תכנון ריאיון	הגדרת השאלות והנושאים לבירור מול צוות המכינה	שאלון / מדריך ריאיון מובנה	2
תכנון ריאיון	3	קביעת ריאיון	תיאום זמנים נוחים מול מנהל המכינה והמדריכים	לו"ז פגישות סגור ביומן	2
קביעת ריאיון	4	ריאיונות ואיסוף נתונים	חילוץ דרישות בשטח והבנת הבעיות (קבלות, לו"ז וכו')	סיכומי ריאיונות ופרוטוקולים	3
איסוף נתונים	5	ניתוח מערכת	הגדרת מבנה הנתונים ותהליכים (שלב על-מטריה)	תרשימים כוללים למערכת	9
ניתוח מערכת (התחלה)	6	מודל נתונים	תכנון סכמת מסד הנתונים (קבלות, משתתפים, דיווחים)	תרשים ERD ומילון נתונים	3
מודל נתונים	7	ניתוח תהליכים	מיפוי לוגיקת הפעולות במערכת (מי עושה מה מתי)	תרשימי UML / DFD / Use Case	6
ניתוח תהליכים	8	איפיון דרישות לביצוע	סיכום הממצאים לדרישות פונקציונליות וטכניות	מסמך דרישות חתום סופי (SRS)	3
איפיון דרישות לביצוע	9	ביצוע	בחירת כלי פיתוח (DB, שפת תכנות) והקמת סביבה	סביבת פיתוח וסכמות מוכנות	3
עיצוב ארכיטקטורה	10	עיצוב ממשק	תכנון חווית משתמש (UI/UX) מונגשת	פרוטוטיפ ראשוניMockups /	6
עיצוב ממשק	11	פיתוח ובדיקות	הקמת המערכת ובדיקת תקינות מול דרישות המקור	מערכת עובדת(Beta)	12
פיתוח ובדיקות	12	הכנה להצגה סופית	סיכום הפרויקט, התוצרים והכנת פרזנטציה	מצגת סופית + הדמיה (Demo)	3